





СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления ЖКХ,
транспорта, связи и
муниципального контроля  Г.Р. Ярова


Директор ООО «ЖЭС»  Н.В. Петухова

Управляющий-ИП
ООО «ВЕСТА»  С.Г. Михеев

Управляющий-ИП
ООО «Дом-Сервис»  С.Г. Михеев

Директор МУП «РТС»
города Радужный  А.М. Клак

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
филиала АО «Горэлектросеть»
«РГЭС» 

К.А. Добровольский

ГРАФИК


**промывки внутриквартальных и магистральных сетей холодного водоснабжения г. Радужный
на 2023 год.**

№ п/п	Наименование участков	Номера домов	Дата	Способ промывки	Ответственный руководитель
1	Магистральные сети холодного водоснабжения	с 1 по 10 мкр ЦТП1,2,3,4,5,9,10, 33	с 15.06.2023 по 14.07.2023	Гидропневматический с дезинфекцией	О.А. Мхитарян
2	Внутриквартальные сети холодного водоснабжения 3 мкр.	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20	с 17.07.2023 по 19.07.2023	Гидропневматический с дезинфекцией	О.А. Мхитарян
3	Внутриквартальные сети холодного водоснабжения 1 мкр.	2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9,12,13, 14, 15, 20а, 25а, 30, 31, 41, 46,	с 20.07.2023 по 21.07.2023	Гидропневматический с дезинфекцией	О.А. Мхитарян
4	Внутриквартальные сети холодного водоснабжения 2 мкр.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 17а 20, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 30а, 31, 34а, 39а	с 24.07.2023 по 26.07.2023	Гидропневматический с дезинфекцией	О.А. Мхитарян
5	Внутриквартальные сети холодного водоснабжения 4 мкр.	1, 2, 15, 16, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 17, 18, 19, 20, 21а, 24, 25, 26, 27, 29	с 27.07.2023 по 28.07.2023; 31.07.2023	Гидропневматический с дезинфекцией	О.А. Мхитарян
6	Внутриквартальные сети холодного водоснабжения 5 мкр.	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29	с 01.08.2023 по 02.08.2023	Гидропневматический с дезинфекцией	О.А. Мхитарян
7	Внутриквартальные сети холодного водоснабжения 6 мкр.	1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26	с 03.08.2023 по 04.08.2023; 07.08.2023	Гидропневматический с дезинфекцией	О.А. Мхитарян
8	Внутриквартальные сети холодного водоснабжения 7 мкр.	1, 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 27	с 08.08.2023 по 09.08.2023	Гидропневматический с дезинфекцией	О.А. Мхитарян

9	Внутриквартальные сети холодного водоснабжения 9 мкр.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54	с 10.08.2023 по 11.08.2022; с 14.08.2023 по 15.08.2023	Гидропневматический с дезинфекцией	О.А. Мхитарян
10	Внутриквартальные сети холодного водоснабжения 10 мкр. Больничный комплекс.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16/1, 16/2, 27	с 16.08.2023 по 18.08.2023	Гидропневматический с дезинфекцией	О.А. Мхитарян
11	Внутриквартальные сети холодного водоснабжения 22 мкр., СУ-968. Больничный комплекс	ул. Весенняя, ул. Восточная, ул. Коммунальная, ул. Коттеджная, ул. Лучезарная, ул. Рябиновая, ул. Тихая, ул. Усадебная, ул. Энергетиков, ул. Югорская, ул. Брусничная, ул. Зеленая, ул. Лесная, ул. Ручейная, ул. Хвойная	с 21.08.2023 по 25.08.2023	Гидропневматический с дезинфекцией	О.А. Мхитарян

Разработал:

Мастер транспортировка город



О.А. Мхитарян

Согласовано:

Главный инженер



А.Ф. Миннахметова

Зам. главного инженера по сетям ВС и ВО



М.Х. Исаев

Начальник цеха ВС




Ю.В. Стрельченко

Начальник ПТО по сетям ВС и ВО



В.Н. Бульгак

Зав. лабораторией



Ю.З. Юрченко